



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4050272

N/REF : 19/02/2024 9H25 C:025520 I:18360

V/Email reçu le Lundi 19/02/2024 à 9H25

SELON DEVIS N° 4020020

SCI ASCLEPIOS

**137 Rue Bugeaud
69006 LYON**

IMMEUBLE : LE VENDOME SIEGE SOGELYM
139, RUE VENDOME
69006 LYON

Dardilly, le 03 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LOCAL BAT B 17 EME ETAGE - SCI ASCLEPIOS

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4020020 du 15/02/2024 d'un montant de
Donneur d'ordre : M. B Carliz

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux d'électricité des communs

NOS INTERVENTIONS DE FEVRIER A MAI 2024 SUITE A VOTRE ACCORD SUR LES
DEVIS 4020020 ET 4020021 CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX
D'INSTALLATION ELECTRIQUES COURANT FORT ET COURANT FAIBLE SUIVANT
DOSSIER DE CONSULTATION BNK P2023-08.
FACTURE SUIVANT DECOMPTE GENERAL DEFINITIF JOINT

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	I/Installation de chantier	1099,17	1099,17
1,00	II/Installation generale	1243,99	1243,99
1,00	III/Distribution electrique, appareillag	7620,52	7620,52
1,00	IV/Securite incendie	30,64	30,64
1,00	V/Options	1615,68	1615,68
TOTAL H.T.			11610,00
T.V.A. a 20,00%			2322,00
TOTAL T.T.C.En EURO			13932,00

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4050272

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact AMES

De: Francois Pavero
Envoyé: lundi 19 février 2024 09:25
À: Contact AMES
Objet: TR: VENDOME / démarrage de chantier

Gaëlle

Inter a créer suite accord sur dossier AO pour le 139 rue Vendome

Cordialement

François Pavero
S.A.S. AMES
12 Chemin des Gorges
69570 Dardilly
Tel : 04 78 20 96 35

1902 - 0925.



Devis 6020020.
6020021. 1602 - 1831.

De : contact@atelierbnk.fr <contact@atelierbnk.fr>

Envoyé : samedi 17 février 2024 21:31

À : Francois Pavero <fpavero@ames-electricite.fr>; raphaelgenaudet@pfagencement.fr; LCA <lca@lca69.fr>; Florence BOUCHET <bouchet.florence@orange.fr>; plomberie-manzanares@wanadoo.fr; contact@mudur.fr

Cc : François LUCAS <f.lucas@atelierbnk.fr>

Objet : VENDOME / démarrage de chantier

Bonsoir

Nous vous informons que vous êtes retenus pour le chantier du 139 rue Vendome

Les marchés seront envoyés lundi pour signature

Le planning donné à l'appel d'offre étant serré je propose une réunion mardi 22/02 après midi 15h30 pour un démarrage dans la foulée de la neutralisation du réseau électrique et plomberie afin de pouvoir commencer la dépose par PF AGENCEMENT

La date du 28/03 pour le déménagement des clients ne sera pas possible de décaler
Nous comptons sur vous pour mobiliser vos compagnons et bien vous coordonner entre lot

Cordialement,

B.CARLIOZ

0676081538

Architecte Gérant

Atelier BnK

www.atelierbnk.fr

Insta : atelier_bnk

Envoyé de mon iPhone