

N/REF : 23/06/2025 17H30 C:000053 I:00247
V/REF : AC/C22275
V/Email reçu le Lundi 23/06/2025 a 17H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35000 RENNES

Rennes, le 25 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 14 MOINE - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 30/06/2025
LOGEMENT N° 003813, PORTE N°3813, 7° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : EVACUATION ET POSE MEUBLE 3 PORTES
REMPLACEMENT DES CARREAUX CASSÉS DANS LA DOUCHE
Donneur d'ordre : Mme M. LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER DÉFECTUEUX
NETTOYAGE
COUPURE D'EAU
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMABDE
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT MEUBLE ET CARREAUX DE
FAIENCE

INTERVENTION DU 25/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE DE CINQ CARREAUX DE FAIENCE AU NIVEAU DE LA DOUCHE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS DE FAIENCE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉSENCE DE NOMBREUX ASTICOTS, SOL SALE LIMITE INSALUBRE
APPEL GESTIONNAIRE AFIN QU'UNE SOCIÉTÉ DE MENAGE INTERVIENNE
AUTRE REMARQUE : MEUBLE EVIER LAISSÉ SUR PLACE MAIS PAS ENCORE MONTÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 01/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE POSE DU MEUBLE SOUS EVIER : POSE IMPOSSIBLE, LE MUR EST
TREMPÉ ET LE PREMIER RANG DE FAIENCE EST A REPENDRE
TENTATIVE D'APPEL GESTIONNAIRE : PAS DE RÉPONSE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 07/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE DU MEUBLE
RESTE A FAIRE : RÉFECTION FAIENCE
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 18/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL
RACCORDEMENT DES EVACUATIONS DU MEUBLE SOUS EVIER
RÉFECTION DE TROIS CARREAUX DE FAIENCE 15X15
FOURNITURE ET POSE JOINTS DE FAIENCE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/07/25 a 16H51 Mme R ROUSSEL
AT LCOMPTER Email envoyé le 08/07/25 a 11H17 Mme R ROUSSEL
MG LGESTION Email envoyé le 01/07/25 a 11H44 Mme R ROUSSEL
PRÉVOIR REPRISE DU 1ER RANG DE FAIENCE AU NIVEAU DU MEUBLE SOUS EVIER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
MG LGESTION Email envoyé le 26/06/25 a 10H46 Mme R ROUSSEL
MERCI DE NOUS INFORMER LORSQUE LA SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE SERA INTERVENUE
MG LCOMPTER Email envoyé le 24/06/25 a 16H26 Mme R ROUSSEL
Suite a donner : OUI. Le 07/07/2025 a 17:01

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL168-Ff Raccord	faïence <5 carr. sde	2	165,00	330,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss	évier compl.3pts 120mm	4	255,00	255,00
2,00	PBL168-Ff Raccord	faïence <5 carr. cuis	5	165,00	330,00
TOTAL H.T.					915,00
T.V.A. a 10,00%					91,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1006,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.