

N/REF : 24/12/2025 17H25 C:000039 I:02403
V/REF : AC/C35493
V/Email reçu le Mercredi 24/12/2025 à 17H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JDC
IMMEUBLE : JRD DE CAMILLE -JDC
46, AVENUE ROGER DODIN
LES JARDINS DE CAMILLE
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 09 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 46 AVENUE ROGER DODIN - PÂSS CHANTIER JUSQU'AU 07/01
LOGEMENT N° 111646, PORTE N°A303, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - REMPLACEMENT BAIGNOIRE ACIER
- REMPLACEMENT MITIGEUSE SDB
- REMPLACEMENT MEUBLE SUR VASQUE PAR UN LAVABO SUR COLONNE
- REMPLACEMENT MITIGEUSE LAVABO
- REMPLACEMENT EVIER INOX 1,2M
- REMPLACEMENT MEUBLE SS-EVIER 3P
- REMPLACEMENT MITIGEUSE EVIER

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REMPLACEMENT BAIGNOIRE ACIER
REMPLACEMENT MITIGEUSE SDB
REMPLACEMENT MEUBLE SUR VASQUE PAR UN LAVABO SUR COLONNE
REMPLACEMENT MITIGEUSE LAVABO
REMPLACEMENT EVIER INOX 1,2M
REMPLACEMENT MEUBLE SS-EVIER 3P
REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER
ACCORD POUR LE REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE
RESTE A FAIRE : POSE TABLIER DE BAIGNOIRE ET SERRAGE DE LA BONDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE TABLIER DE BAIGNOIR
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIR
SERRAGE DE LA BONDE DE LA BAIGNOIRE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 08/01/26 a 16H19 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
AT LGESTION Email envoyé le 07/01/26 a 11H01 M. C YAUCAT-GUENDI
0701 : BONJOUR, LE LOGEMENT EST-IL TOUJOURS SUR PASS ? SINON, POUVEZ-VOUS SVP NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRES.
DANS L'ATTENTE.
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 16:15 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	250,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	1	170,00	170,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	1	110,00	110,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	1	360,00	360,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	1	230,00	230,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	1	255,00	255,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	1	180,00	180,00
TOTAL H.T.				1555,00
T.V.A. a 10,00%				155,50
TOTAL T.T.C.En EURO				1710,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.