

N/REF : 3/03/2026 13H52 C:000053 I:02503
V/REF : AC/C41371
V/Email reçu le Mardi 03/03/2026 à 13H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. KLR
IMMEUBLE : K'HLORIS - KLR
48/48BIS, BD DE VITRE
.
35700 RENNES

Rennes, le 10 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 48BIS BOULEVARD DE VITRE - PASS CHANTIER
ETAGE 1 - PORTE 01 - LOGEMENT 1115944

MOTIF : REMPLACEMENT RECEVEUR DE DOUCHE (FENDU)

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 31/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INTERVENTION IMPOSSIBLE : RECEVEUR EXTRA PLAT ET NON INCURVÉ FOURNI PAR
NOTRE FOURNISSEUR
NOUVELLE COMMANDE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 16/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU RECEVEUR
IMPOSSIBLE DE REPOSER LE NOUVEAU RECEVEUR CAR LA RÉSERVATION FAIT
87CM, IL FAUT PRÉVOIR UN REFECTION DES CARREAUX DE FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
ENLEVEMENT DES GRAVATS ET ENLEVEMENT DES PARPAING AU MARTEAU PIQUEUR
FOURNITURE ET POSE DE PIEDS RÉGLABLES

FOURNITURE ET POSE RECEVEUR 90X90
REFECTION ÉVACUATION
RACCORDEMENT ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE PORTE DE DOUCHE
REFECTION CARREAUX DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE EN FAÇADE DU RECEVEUR
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/06/26 a 17H41 M. R TALLEUX
FM D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 21/05/26 A 17H23 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/05/26 A 17H22 M. M. RUALT
20/05 BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIENS, PRÉVOIR LA POSE D'UNE
PAROI DE DOUCHE.DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD,
LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 20/05/26 A 10H08 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
BONJOUR, POUVEZ-VOUS SVP NOUS DIRE SI LE LOGEMENT EST ENCORE SUR PASS
CHANTIER? DANS L'ATTENTE
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/04/26 A 16H15 M. R TALLEUX
PRÉVOIR REFECTION CARREAUX DE FAIENCE 20X20 POUR POSE RECEVEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL048-Création trappe visite	1	133,79	133,79
4,00	MOE001-H(s) Démolition retrait gravats	6	51,46	205,84
1,00	PBL057-FP.Recev.céram.extra plat 90x90	6	526,95	526,95
1,00	PBL064-FP.Paroi de douche standart	6	566,06	566,06
TOTAL H.T.				1432,64
T.V.A. a 10,00%				143,26
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1575,90</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.